




**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 25 de outubro de 2018.

OF.GP n.º 105/2018


Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência respostas dos
requerimentos n.ºs 029, 030 e 031/2018, conforme solicitado no Ofício n.º 059/2018,
desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
Ver. EDSON DO PRADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 25 de outubro de 2018.

REF: Requerimento n.º 029/2018

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 029/2018, informo o seguinte:

1 – Encaminho a resposta através do memorando 51/2018, enviada pela Secretaria de Obras do Município.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



São José do Barreiro, 25 de outubro de 2018.

Memorando: 51/2018

DE: SETOR DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS

Para: GABINETE

Venho por meio deste, encaminhar resposta ao requerimento nº 029/2018, onde temos a informar a situação das obras de calçamento de pontos críticos em estradas rurais do Bairro da Onça e Jardim, neste município.

O período chuvoso, que ocorre de outubro a abril na região, as vias ficam precárias para a rotina de transporte de matéria prima para os pontos de pavimentação. Neste período as chuvas desestabilizaram da cabeceira de ponte que liga o município aos trechos a serem pavimentados. A recuperação da ponte teve início pela Prefeitura, com recursos próprios, foi concluída e o material já está sendo transportado para os locais das obras.

As obras não estão paralisadas, o ritmo está mais lento que o previsto, devido a chegada antecipada do período chuvoso no mês de setembro.

Sem mais.

Juliana Bittencourt M. S. S. Braga
Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços